Приложение к приказу
от 3.12.2020 № 128/1

# Дорожная карта по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Берёзовская СОШ»

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|
| | Мероприятие | Результат | Срок реализации | | |
| | | | Дата начала | Дата окончания | |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | декабрь 2020 года | | Директор |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса | Аналитическая справка | декабрь 2020 года | Январь 2020 года | Заместитель директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Декабрь 2020 года | Январь 2020 года | Рабочая группа |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:<br>• педагогическое управление воспитательным процессом;<br>• уровень воспитанностиучащихся;<br>• эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;<br>• участие педагогических кадров в воспитании детей имолодежи | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года | Январь 2020 года | Рабочая группа |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | |
| 5 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Январь 2020 года | Апрель 2021 года | Рабочая группа |
| 5.1 | Определение модулей программы воспитания | Перечень модулей | Декабрь 2020 года | Январь 2020 года | Рабочая группа |
| 5.2 | Пояснительная записка | Проекты пояснительной записки | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Рабочая группа |
| 5.3 | Особенности организуемого в школе воспитательного процесса | Проекты содержательной части программы | Декабрь 2020 года | Январь 2021 года | Рабочая группа |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Цель и задачи воспитания | Проекты содержательной части программы | Январь 2021 года | Февраль 2021 года | Рабочая группа |
| 5.5. | Виды, формы и содержание деятельности | Проекты содержательной части программы | Февраль 2021 года | Апрель 2021 года | Рабочая группа |
| 5.5.1. | Инвариантные модули:<br>– «Классноеруководство»;<br>– «Школьныйурок»;<br>– «Курсы внеурочной деятельности»;<br>– «Работа сродителями»<br>– «Самоуправление»<br>– «Профориентация» | Проекты содержательной части программы | Февраль 2021 года | Март 2021 года | Рабочая группа |
| 5.5.2. | Вариативные модули:<br>– «Ключевые общешкольные дела»;<br>– «Детские общественные объединения»;<br>– «Школьныемедиа»;<br>– «Экскурсии,экспедиции, походы»;<br>– «Организация предметно-эстетическойсреды»<br>– ….. | Проекты содержательной части программы | Март 2021 года | Апрель 2021 года | Рабочая группа |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Основные направления самоанализа воспитательной работы | Проекты содержательной части программы | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Рабочая группа |
| 6 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/22 учебный год | Май 2021 года | Июнь 2021 года | Рабочая группа |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | |
| 7 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | Протоколы заседания педагогического совета | Май 2021 года | Май 2021 года | Рабочая группа |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протоколы заседания общешкольного родительского собрания | Май 2021 года | Май 2021 года | Рабочая группа |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся | Протокол заседания совета обучающихся | Май 2021 года | Май 2021 года | Рабочая группа |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания | Проекты программы воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года | Рабочая группа |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 11 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школ по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Рабочая группа |
| 12 | Утверждение программ воспитания | Приказы об утверждении программы воспитания | Август 2021 года | Август 2021 года | Рабочая группа |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | |
| 13 | Создание и совершенствование системы подготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования на базе опорной школы | План повышения квалификации и переподготовки педагогов Аналитические справки по итогам проведения | Октябрь 2020 года | Июль 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| 14 | Участие педагогов в методических семинарах для педагогов по разработке программы воспитания на базе опорной школы | План семинаров Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Декабрь 2020 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по ВР |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года | Май 2021 года | Рабочая группа |
| 16 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протоколы заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Рабочая группа |
| **Информационное обеспечение** | | | | | |
| 17 | Размещение проекта программ воспитания на официальных сайтах школ | Сайты школы | Февраль 2021 года | Март 2021 года | Администратор сайта |
| 18 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Сайты школ | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Администратор сайта |
| **Мониторинг** | | | | | |
| 19 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной и исследовательской деятельности, защиты практических и творческих работах, волонтёрской деятельности и пр.) | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся | Декабрь 2020 года | Февраль 2021 года | Рабочая группа |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты | Справка (один раз в месяц) | Декабрь 2020 года | Август 2021 года | Заместитель директора по ВР |