

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Берёзовская средняя общеобразовательная школа»**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора

МБОУ «Берёзовская СОШ»

Романчук Н.А..



План работы участника РИП-ИнКО «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС» на 2017 год

№ п/п	Содержание	С ро ки	Ответственные	Результаты
<i>1. Организационно-педагогический раздел</i>				
1.1	Участие в консультациях образовательных организаций – участников, стажировочных площадок, консультационных центров РИП-ИнКО	еж ем ес яч но	Администрация, члены рабочей группы	Участие
1.2	Создание рабочей группы по разработке	еж ем ес яч но	Директор школы	Приказ №33 от 22.03.2017г. О создании рабочей группы
1.3	Выполнение технического задания ИнКО	А	Администрация, члены	План работы участника

		пр ел ь- но яб рь	рабочей группы	РИП-ИнКО
1.4	Консультации по вопросам выполнения технических заданий	ап ре ль, се нт яб рь, но яб рь	Члены рабочей группы	Выполнение плана работы
1.5	План работы школы- участника ИнКО	в со от ве тс тв ии с те хн ич ес ки м за да ни ем	Администрация, члены рабочей группы	Выполнение плана работы в соответствии с техническим заданием
1.6	Работа с материалами раздела ООП ООО «Программа воспитания и социализации»	в со	Администрация, члены рабочей группы.	отчеты, консультации

		от ве ст в и и с те х н и ч е с к и м з а д а н и е м ,		
1.7	Участие в IX Форуме образовательных организаций-участников РИП-ИнКО	де ка бр ь	Администрация, члены рабочей группы	Программа, методические материалы, презентации, количество участников
2. Научно-методический раздел				
2.1.	Самоэкспертиза раздела ООП ООО «Программа воспитания и социализации»	ма рт	Администрация, члены рабочей группы	Методические материалы
2.2.	Формирование и подготовка к изданию портфолио ОО – участников РИП-ИнКО	но яб рь	Заместитель директора по УВР	Портфолио
2.3.	Участие в апробации самооценки деятельности образовательной организации, в соответствии с инструкцией и предложенными материалами	се нт яб рь	Администрация, члены рабочей группы	Отчет, разработанные материалы
3. Информационно-аналитический раздел				
3.1.	Организация и проведение мониторинга оценки эффективности деятельности участника РИП-ИнКО	ма й - се	Администрация, члены рабочей группы	Информационная карта

		нт яб рь		
3.2.	Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, рекомендаций по результатам проведенной работы	в те че ни е го да	Администрация, члены рабочей группы	Аналитические и информационные справки, отчеты,
3.3.	- Подготовка результатов проведения самооценки деятельности ОО – участника РИП-ИнКО, - подготовка и размещение информации о деятельности участника РИП-ИнКО на портале РИП-ИнКО	еж ем ес яч но , на по ст оя нн ой ос но ве	Администрация, члены рабочей группы	, результаты проведения самооценки